

**PN - Policía Nacional del Ecuador**  
**Dirección Nacional de Salud**  
**Hospital Quito**

**PROYECTO: I027** Concientización y Aplicación, de las Normativas del Ministerio de Salud para Atención por Complejidad de los diferentes Niveles de Atención en Salud

Líder del Proyecto:	Vaca Salas , Diana Pamela (pamev6@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Programas Relacionados:	
Titular:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Prioridad:	5
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/03/2015 - 02/09/2015
Fecha de última actualización:	05/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Fecha del siguiente Hito:	12/03/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La socialización del Sistema de atención de Salud de la Policía Nacional es importante para el descongestionamiento de la atención especialmente en consulta Externa ya que la Policía Nacional cuenta con establecimientos de atención de especialidades como es el Centro Integral de Especialidades Centro (CIEC) ; Establecimientos de Salud y Terapia Física. Con lo que se lograría mejorar la atención en el área Consulta Externa, en las diferentes especialidades.  
 PRODUCTO/SERVICIO: Concientización y Aplicación, de las Normativas del Ministerio de Salud para Atención por Complejidad de los diferentes Niveles de Atención en Salud  
 LÍNEA BASE: No existe una línea base o numérico de atenciones en la Consulta Externa Aproximadamente 10.000 atenciones al año.  
 OBJETIVO GENERAL: Concientización y aplicación, de las normativas del ministerio de salud para atención por complejidad de los diferentes niveles de atención en salud aplicando el sistema de referencia y contra referencia.  
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 1.- Nombrar el equipo responsable del Proyecto  
 2.- Elaborar el plan de Capacitación  
 3.- Capacitar al personal responsable del proyecto  
 4.- Ejecutar el cronograma de capacitación

**Beneficios Cualitativos**

El conocimiento de los niveles de atención de salud permitirá descongestionar la atención de la Consulta Externa, así como algunas especialidades de atención del primer nivel.

**Tipo de Beneficiario**

INTERNO: Los trabajadores del Hospital  
 EXTERNO: Pacientes que acuden al Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional en busca de atención médica.


**Restricciones**

TIEMPO: 6 meses  
 COSTO: 5000  
 ALCANCE: Educación a los pacientes de la Consulta Externa en cuanto al sistema de atención en salud de la policía Nacional  
 RESULTADOS: descongestionamiento de la atención en la consulta Externa.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 12.97 %  
 Fecha de Inicio: 02/03/2015 Fecha de Fin: 02/09/2015

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
			5 %	20 %	40 %	60 %	85 %	100 %	100 %			
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>5- PROYECTO. Calidad.</b> Que los usuarios no concienticen la importancia del Sistema de Atención de salud policial CAUSARIA insatisfacción en la atención de Salud	10/02/2015	Diana Pamela Vaca Salas	50 %	60	30	0/2
2	<b>5- PROYECTO. Calidad.</b> La falta de cumplimiento de las normativas del Sistema de Salud CAUSARIA déficit en la calidad de atención hacia los usuarios	10/02/2015	Diana Pamela Vaca Salas	60 %	60	36	0/1

Riesgos cerrados: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Proyecto presentado por la señora Líder del Proyecto	1-Solicitud de Información	12/03/2015	12/03/2015		⚠	No	0.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	DEFINICIÓN: Acta de Constitución del Proyecto validado por la DIRPLAN	1-Solicitud de Información	20/03/2015	20/03/2015			No	5.0
3	DEFINICIÓN: Plan autorizado por la Dirección Administrativa del HQPN.	4-Inicio de Trabajo	02/04/2015	02/04/2015			No	5.0
4	PLANIFICACIÓN: Cronograma de actividades aprobado	4-Inicio de Trabajo	22/04/2015	22/04/2015			No	10.0
5	EJECUCIÓN: Personal designado para la ejecución del proyecto	4-Inicio de Trabajo	01/05/2015	01/05/2015			No	10.0
6	EJECUCIÓN: Normativa de la Red difundida	4-Inicio de Trabajo	30/05/2015	30/05/2015			No	10.0
7	EJECUCIÓN: Proceso de referencia y contrareferencia elaborado	5-Entregables Intermedios	15/06/2015	15/06/2015			No	10.0
8	EJECUCIÓN: Proceso referencia y contra referencia difundida	9-Entregables Formales	29/06/2015	29/06/2015			No	10.0
9	EJECUCIÓN: Reglamento del ISSPOL difundido	5-Entregables Intermedios	15/07/2015	15/07/2015			No	15.0
10	EJECUCIÓN: Cobertura del seguro del ISSPOL difundido	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	30/07/2015			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Sistema de reserva de turnos difundido	5-Entregables Intermedios	01/08/2015	01/08/2015			No	5.0
12	CIERRE: Evaluación del proceso de capacitación	9-Entregables Formales	20/08/2015	20/08/2015			No	10.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	5,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015**



**Presupuesto Mensual 2015**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la efectividad de la prestación de los Servicios de Salud MEDIANTE la implementación de procesos administrativos, capacitación del talento humano en gestión por procesos, aplicar protocolos técnicos médicos, proporcionar la información a la DNS sobre la cartera de servicios.

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol
Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Dirección Administrativa
Vaca Salas , Diana Pamela	Líder del Proyecto
Villavicencio Cardenas, Sandra Lucia	Coordinador Logístico