

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Hospital Quito

PROYECTO: I026 Implementación del Sistema de Gestión Hospitalaria del Hospital Guayaquil N° 2 de la Policía Nacional

Líder del Proyecto:	Pérez Alvarez, Cecilia del Carmen (Cecilia_Perez_HQ1@yahoo.es)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Programas Relacionados:	
Titular:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Prioridad:	5
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/03/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	05/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Fecha del siguiente Hito:	12/03/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer las capacidades institucionales, incrementando la eficiencia operacional, para lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas propuestos.
 PRODUCTO/SERVICIO: Sistema de Gestión Hospitalaria que responde a los requerimientos asistenciales de usuarios internos y externos
 LÍNEA BASE: Sistema de Gestión Hospitalaria obsoleto con 7 años de funcionamiento
 OBJETIVO GENERAL: Implementar el Sistema Gestión Hospitalaria del Hospital Guayaquil N° 2, para optimizar recursos
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.- Adquirir una solución de servidores y almacenamiento de la información para gestionar y respaldar la información que se genera en la base de datos.
 2.- Adquirir las licencias de la base de datos y del software para diseño y desarrollo del Sistema .
 3.- Migrar los datos de la base de datos del Sistema de Gestión Hospitalaria vigente a la base de datos del sistema a implementarse.
 4.- Personalizar y configurar el Sistema de Gestión Hospitalaria a implementarse
 5.- Capacitar al personal de usuarios internos
 6.- Implementar el Sistema de Gestión Hospitalaria
 7.- Actualizar los componentes de la interface el Sistema Laboratorial Enterprise para que se interconecte con el Sistema de Gestión Hospitalaria
 8.- Actualizar los componentes de la interconexión con el web service del Sistema de Disponibilidad de Camas del Ministerio de Salud Pública
 9.- Realizar un seguimiento continuo del funcionamiento del Sistema para ir mejorando su desempeño.

Beneficios Cualitativos

.Fortalecer la atención a la ciudadanía impulsando la calidad de los servicios que presta el Hospital Quito N° 1 de la Policía Nacional y la implantación de servicios en línea.
 .Mejoramiento continuo y simplificación de los procesos y actividades institucionales; trabajo en equipo; estructuración de grupos de trabajo interno que generen iniciativas; cumplimiento de normas, estándares de calidad y desconcentración.

Tipo de Beneficiario

INTERNO: Funcionarios
 EXTERNO: Beneficiarios del Seguro de Salud y Maternidad del ISSPOL y de los pacientes referidos por los miembros de la Red Pública Integral de Salud.


Restricciones

TIEMPO: 10 meses
 COSTO: 200.000,00
 ALCANCE:
 Agilidad en el Sistema de Gestión Hospitalaria.
 Optimización de recursos financieros
 RESULTADOS: Sistema de Gestión Hospitalaria implementado y funcionando en las diferentes áreas del Hospital Quito N° 1

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 7.87 %
 Fecha de Inicio: 02/03/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
			10 %	30 %	46 %	56 %	66 %	74 %	82 %	90 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. * General. Falta de un Informático Desarrollador CAUSARIA la no continuidad del desarrollo de más funcionalidades en el Sistema de gestión Hospitalaria.	28/01/2015	Cecilia del Carmen Pérez Alvarez	50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Proyecto presentado por la señora Lider	1-Solicitud de Información	12/03/2015	12/03/2015		⚠	No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	DEFINICIÓN: Acta de constitución del proyecto validado por la DIRPLAN	1-Solicitud de Información	19/03/2015	19/03/2015			No	10.0
3	PLANEACIÓN: Disponibilidad presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	03/04/2015	03/04/2015			No	10.0
4	PLANEACIÓN: Pliegos publicados y aprobados	2-Publicación de Pliegos	27/04/2015	27/04/2015			No	10.0
5	EJECUCIÓN: Adjudicación	3-Adjudicación	11/05/2015	11/05/2015			No	8.0
6	EJECUCIÓN: Contrato firmado para la adquisición de licencias de la base de datos y del software	4-Inicio de Trabajo	29/05/2015	29/05/2015			No	8.0
7	EJECUCIÓN: Acta entrega recepción provisional firmada	5-Entregables Intermedios	25/06/2015	25/06/2015			No	10.0
8	EJECUCIÓN: Datos migrados de la base de datos del Sistema de Gestión Hospitalaria	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	30/07/2015			No	10.0
9	EJECUCION: Sistema de gestión hospitalaria personalizado y configurado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	13/08/2015	13/08/2015			No	8.0
10	EJECUCIÓN: Personal capacitado en el uso del Sistema	5-Entregables Intermedios	17/09/2015	17/09/2015			No	8.0
11	EJECUCIÓN: Acta de conformidad firmada	5-Entregables Intermedios	12/10/2015	12/10/2015			No	8.0
12	CIERRE: Acta entrega recepción definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	05/11/2015	05/11/2015			No	5.0
13	CIERRE: Contrato liquidado	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	200,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la efectividad de la prestación de los Servicios de Salud MEDIANTE la implementación de procesos administrativos, capacitación del talento humano en gestión por procesos, aplicar protocolos técnicos médicos, proporcionar la información a la DNS sobre la cartera de servicios.

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Echeverria Guerra, Carmen del Pilar	Coordinador Financiero
Paredes Vizcaino, Jose Alfonso	Coordinador Logístico
Piedra Ramírez , Paulina Gabriela	Analista
Pozo Rosero, Rubén Dario	Líder Técnico
Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Dirección Administrativo
Pérez Alvarez, Cecilia del Carmen	Líder del Proyecto