

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Hospital Quito

PROYECTO: I027 Concientización y Aplicación, de las Normativas del Ministerio de Salud para Atención por Complejidad de los diferentes Niveles de Atención en Salud

Líder del Proyecto:	Vaca Salas , Diana Pamela (pamev6@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Programas Relacionados:	
Titular:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Prioridad:	5
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/03/2015 - 02/09/2015
Fecha de última actualización:	30/04/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Fecha del siguiente Hito:	12/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La socialización del Sistema de atención de Salud de la Policía Nacional es importante para el descongestionamiento de la atención especialmente en consulta Externa ya que la Policía Nacional cuenta con establecimientos de atención de especialidades como es el Centro Integral de Especialidades Centro (CIEC) ; Establecimientos de Salud y Terapia Física. Con lo que se lograría mejorar la atención en el área Consulta Externa, en las diferentes especialidades.

PRODUCTO/SERVICIO: Concientización y Aplicación, de las Normativas del Ministerio de Salud para Atención por Complejidad de los diferentes Niveles de Atención en Salud

LÍNEA BASE: No existe una línea base o numérico de atenciones en la Consulta Externa Aproximadamente 10.000 atenciones al año.

OBJETIVO GENERAL: Concientización y aplicación, de las normativas del ministerio de salud para atención por complejidad de los diferentes niveles de atención en salud aplicando el sistema de referencia y contra referencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Nombrar el equipo responsable del Proyecto
- 2.- Elaborar el plan de Capacitación
- 3.- Capacitar al personal responsable del proyecto
- 4.- Ejecutar el cronograma de capacitación

Beneficios Cualitativos

El conocimiento de los niveles de atención de salud permitirá descongestionar la atención de la Consulta Externa, así como algunas especialidades de atención del primer nivel.

Tipo de Beneficiario

INTERNO: Los trabajadores del Hospital

EXTERNO: Pacientes que acuden al Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional en busca de atención médica.

Restricciones

TIEMPO: 6 meses

COSTO: 5000


ALCANCE: Educación a los pacientes de la Consulta Externa en cuanto al sistema de atención en salud de la policía Nacional

RESULTADOS: descongestionamiento de la atención en la consulta Externa.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 31.89 %
 Fecha de Inicio: 02/03/2015 Fecha de Fin: 02/09/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
			5 %	15 %	35 %	55 %	80 %	100 %	100 %			
	Avance real acumulado											
			5 %	15 %								
Estado												
			●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2015 1.- Cronograma Aprobado para inicio de la capacitación sobre concientización y aplicación de las normativas del MSP. por complejidad de los diferentes niveles de atención en Salud. ASOCIACIÓN AL HITO 4	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	27/04/2015 - 10:00 AM
MARZO 2015.- 1.- Mediante correo electrónico remitido por la DIRPLAN se recibe Validación del Proyecto sobre: Difusión, concientización y aplicación de las normativas del Ministerio de Salud, para atención por niveles de complejidad en el Sistema de Salud Policial. ASOCIACIÓN AL HITO 1 2- Mediante oficio No. 2015-024-GPR-HQP, suscrito por el Sr. Tcnel. de Policía de E.M. Dr Leonardo Bravo, Jefe de Planificación, remite Acta de Constitución elaborado por la Dra. Diana Vaca., Líder del Proyecto y solicita autorización para iniciar con el proyecto. ASOCIACIÓN AL HITO 2 3.- Mediante memorando No.2015-1155-DHQ-PN, suscrito por el Sr. Director del Hospital Quito No.1, autoriza la realización del Proyecto. ASOCIACIÓN AL AL HITO 3	Proaño Paredes, Alfredo Fabian	02/04/2015 - 11:50 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. Calidad. Que los usuarios no concienticen la importancia del Sistema de Atención de salud policial CAUSARIA insatisfacción en la atención de Salud	30/03/2015	Diana Pamela Vaca Salas	50 %	60	30	0/2

Riesgos cerrados: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Proyecto validado por la DIRPLAN	1-Solicitud de Información	02/03/2015		02/03/2015		Sí	0.0
2	DEFINICIÓN: Acta de Constitución elaborada por la Dra. Diana Vaca, Llder del Proyecto, y presentado al Sr. Director del Hospital	1-Solicitud de Información	05/03/2015		05/03/2015		Sí	0.0
3	DEFINICIÓN: Plan autorizado por la Dirección Admnsitrativa del HQPN.	4-Inicio de Trabajo	10/03/2015		10/03/2015		Sí	5.0
4	PLANIFICACIÓN: Cronograma de actividades aprobado	1-Solicitud de Información	22/04/2015		22/04/2015		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Personal designado para la ejecución del proyecto	4-Inicio de Trabajo	12/05/2015	12/05/2015			No	10.0
6	EJECUCIÓN: Normativa de la Red difundida	4-Inicio de Trabajo	30/05/2015	30/05/2015			No	10.0
7	EJECUCIÓN: Proceso de referencia y contrareferencia elaborado	5-Entregables Intermedios	15/06/2015	15/06/2015			No	10.0
8	EJECUCIÓN: Proceso referencia y contra referencia difundida	9-Entregables Formales	29/06/2015	29/06/2015			No	10.0
9	EJECUCIÓN: Reglamento del ISSPOL difundido	5-Entregables Intermedios	15/07/2015	15/07/2015			No	15.0
10	EJECUCIÓN: Cobertura del seguro del ISSPOL difundido	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	30/07/2015			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Sistema de reserva de turnos difundido	5-Entregables Intermedios	01/08/2015	01/08/2015			No	10.0
12	CIERRE: Evaluación del proceso de capacitación	9-Entregables Formales	20/08/2015	20/08/2015			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	5,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la efectividad de la prestación de los Servicios de Salud MEDIANTE la implementación de procesos administrativos, capacitación del talento humano en gestión por procesos, aplicar protocolos técnicos médicos, proporcionar la información a la DNS sobre la cartera de servicios.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1.- Proyecto Validado por la DIRPLAN	A_1.PDF	17/04/2015
2	ASOCIACIÓN HITO 2.- Acta de constitución elaborada	A_2.PDF	17/04/2015
3	ASOCIACIÓN HITO 3.- Proyecto aprobado por la Dirección Administrativa	A_3.PDF	17/04/2015
4	ASOCIACIÓN HITO 4.- Cronograma de Capacitación Elaborado	A_4.PDF	27/04/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Proaño Paredes, Alfredo Fabian	Dirección Administrativa
Vaca Salas , Diana Pamela	Líder del Proyecto
Villavicencio Cardenas, Sandra Lucia	Coordinador Logístico